



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

MODELO PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		
Título: ESPORTE REGIONAL		
Órgão Executor: Prefeitura Municipal de Porto Walter/ Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Departamento de Esporte	Término (mês/ano): Novembro 2024	
Responsável pelas Informações: Ericson Araújo da Costa	Contato: 68 999409900 gabinete@portowalter.ac.gov.br	
Título: ESPORTE REGIONAL		
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA		
Nº da Emenda: 14380/2024	Ano: 2024	Nome do Parlamentar: Luiz Gonzaga
2. VALOR DA EMENDA (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		
Custeio (GND 3): R\$ 65.000,00	Investimento (GND 4): R\$ 65.000,00	Total: R\$ 130.000,00
3. OUTRAS FONTES/CONTRAPARTIDA (se for o caso)		
Custeio (GND 3): R\$	Investimento (GND 4): R\$	Total: R\$
4. VALOR GLOBAL DA AÇÃO/PROJETO		
Custeio (GND 3): R\$ 65.000,00		
Custeio (GND 3): R\$65.000,00	Investimento (GND 4): R\$ 65.000,00	



5. Objeto

Consiste na descrição, em apenas uma frase, do que se pretende entregar/alcançar a partir da execução do Projeto (produto final da parceria).

Realização de um Campeonato feminino de futebol de campo amador e modernização da iluminação do Estádio Wagner Gonçalves Borges

6. Justificativa

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. Evidenciar os interesses recíprocos. (Art.10, inciso II, do decreto 11.406/2024)

Porto Walter é um dos 05 municípios integrantes da região do Juruá, no Acre. Antes de ser município era formado pelos seringais: Tavares de Lira, Humaitá e Cruzeiro do Vale, congregando grande número de brasileiros, (na maioria nordestinos), até mesmo estrangeiros, em busca de riquezas trazidas pela borracha. Em 1910, aportou ao município um batelão de grande porte, comandado pelo Coronel Absolon de Souza Moreira, que fixou residência na parte mais alta da terra firme. Foi ele que iniciou o desbravamento desta região. Em seqüência apropriou-se de grande soma de hectares de terras que dividiu com os amigos que chegaram posteriormente. Atualmente o município denomina-se Porto Walter, em homenagem ao antigo morador Walter de Carvalho. Uma das características do município que impacta na vida tanto das instituições, quanto dos cidadão é o isolamento em relação aos demais municípios da região e do estado. O acesso ao município se dá apenas por via fluvial ou aérea.

O território foi elevado à categoria de município com a denominação de Porto Walter, pela Lei Municipal 1.033, de 28/04/1992, alterado em seus limites, pela Lei Estadual n.º 1.068, de 09/12/1992, com o desmembramento de Cruzeiro do Sul a sede no antigo distrito de Porto Walter, instalado em 01/01/1993. Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

A população do município, de acordo com o último censo em 2010 era de 9.176 pessoas. População estimada em 2021 é de 12.497 pessoas, segundo o IBGE Cidades.

O presente projeto tem como principal objetivo é ofertar um campeonato de FUTEBOL DE CAMPO FEMININO para todo o município incluindo times zona rural e urbana. Os esportes amadores no Brasil sofrem com a falta de investimentos da iniciativa privada, que tem o foco voltado aos esportes de alto rendimento, por propiciarem maior visibilidade às marcas, porém, o crescimento do esporte amador e de sua organização possibilitam o maior desenvolvimento técnico, bem como colabora para a descentralização de atendimento e conseqüentemente, alcança a democratização da oferta de atividades físicas e recreativas para a população. De uma forma geral, a grande maioria da população deve se contentar com as condições precárias de treinamentos e com eventos esportivos de baixo nível técnico. Com a realização do projeto as esportistas terão a possibilidade de trocar experiências, interagir, competir e se divertir em um ambiente descontraído e agradável, conscientizando-se dos valores da união do esporte. Tendo em vista a popularidade da modalidade em nosso município, buscamos a realização do evento.



Por outro lado existe a necessidade da modernização da iluminação do único estádio de futebol de campo deste município, para que assim os jogos sejam ofertados uma luminosidade de qualidade para os atletas e também o público que no estádio frequenta.

Público Alvo e número de pessoas beneficiadas diretamente:

Aproximadamente 5.000 pessoas

7. Metodologia

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas.

Detalhar de que maneira foi/será a delimitação do público alvo e da área de atuação, as parcerias que serão firmadas, como serão desenvolvidas as ações etc.

Os serviços serão iniciados com acompanhamento da equipe do setor de esporte para que todas as metas sejam cumpridas para a realização do campeonato. As inscrições serão abertas e gratuitas para atletas femininas da zona urbana e rural e as ações serão comprovadas através de processos licitatórios, registros fotográficos, empenhos, e notas fiscais.

Já a parte de modernização da iluminação do estádio, o mesmo será analisado por equipe de engenharia do nosso município onde ira desenvolver projeto e/ou planilha para a posterior processo licitatório. Onde será acompanhando pela engenheira municipal para posterior medições. Será realizado relatório fotográfico das medições e atesto por parte da engenheira fiscal do município.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

2. METAS E ATIVIDADES

Descrição de metas a serem atingidas (Art.10, inciso III, do decreto 11.406/2024)

Meta*	Atividades**	Início***	Término***	Valor	Formas de verificação dos resultados****
1	1.1 Campeonato feminino de futebol de campo amador	julho	dezembro	65.000,00	Através de registros fotográficos, empenhos, e notas fiscais
2	2.1 modernização da iluminação de do Estádio Wagner Gonçalves Borges	julho	dezembro	65.000,00	Através de registros fotográficos, medições atestadas, empenhos, e notas fiscais

As metas deverão ser sempre quantificadas e são o conjunto de resultados que compõem o objeto.

***As atividades são as ações realizadas para o alcance das metas.*

**** O início e término deve indicar qual o mês de execução do projeto em que a atividade será executada (Ex.: mês1, mês 2, mês 3). Não colocar data.*

*****As formas de verificação dos resultados são meios para atestar que as metas foram cumpridas (ex: lista de presenta, registros fotográficos, filmagens, recibos etc)*



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

2. PLANO DE APLICAÇÃO E DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo Concedente e da contrapartida financeira do Proponente, quando houver (Art. 10, inciso v, da Lei 11.406/24)

Nº da Atividade	Natureza da Despesa (investimento ou custeio)	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
1.	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – JURIDICA .	Campeonato feminino de futebol de campo amador	01	65.000,00	65.000,00
2	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Modernização da iluminação de do Estádio Wagner Gonçalves Borges	01	65.000,00	65.000,00

TOTAL INVESTIMENTO				R\$65.000,00
TOTAL CUSTEIO				R\$65.000,00
TOTAL GERAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)				R\$130.000,00

Porto Walter, Acre, 12 de Julho de 2024.

SEBASTIAO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal de Porto Walter