



Plano de Trabalho

**RUMO AO DESMATAMENTO ILEGAL ZERO NO
ESTADO DO ACRE**

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

Terceira versão¹: documento consolidado em 22/05/2025.

¹ Alterado de acordo com a NT SEPLAN/AC de 07/05/2025, que resultou na IP AMA/DEFAM 15/2025, de 22/05/2025

Objetivo do Projeto

Apoiar o fortalecimento da prevenção, controle e combate a práticas ilegais de desmatamento e queimadas, além de iniciativas de ordenamento territorial e produção sustentável, em alinhamento com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas do Estado do Acre – PPCDQ/Acre.

Valor contratado

R\$ 97.814.173,00 (noventa e sete milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e setenta e três reais)

Abrangência territorial

Estado do Acre.

Instituições executoras

O Estado do Acre, representado por meio das seguintes Secretarias/Órgãos Governamentais:

- Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN);
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA);
- Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC);
- Instituto de Terras do Acre (ITERACRE);
- Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC);
- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC);
- Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA);
- Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);
- Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI);
- Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI)

Componentes e produtos

	PRODUTOS	Valor (R\$)	Sub-Executor
1	Integração dos sistemas estaduais de monitoramento e fiscalização	6.377.640	SEMA
2	Automação e integração do sistema de apuração de infrações	2.197.200	IMAC
3	Implantação de plataforma digital para gestão das UCs estaduais	2.814.360	SEMA
4	Fortalecimento do Batalhão de Policiamento Ambiental	7.750.563	BPA
5	Fortalecimento do patrulhamento aéreo e de fronteira	8.434.000	SEJUSP
6	Fortalecimento ao combate às queimadas e aos incêndios florestais	21.715.400	CBMAC
	Subtotal Componente Monitoramento e Controle	49.289.163	

7	Modernização sistema licenciamento ambiental das atividades florestais	3.971.070	IMAC
8	Atualização e execução dos planos de vigilância das Terras indígenas	3.800.200	SEPI
9	Geocadastro para fins de regularização fundiária	8.454.800	ITERACRE
10	Modernização da base de dados fundiária do estado do Acre	4.647.600	ITERACRE
11	Atualização e integração do módulo "ZEE VIVO"	2.781.340	SEMA
Subtotal Componente Ordenamento Territorial		23.655.010	
12	Elaboração e implantação dos projetos de PRADAs	17.290.000	SEAGRI
13	Monitoramento de PRADAs	500.000	SEMA
Subtotal Componente Produção Sustentável		17.790.000	
14	Atualização Inventário Emissões e Remoções de Gases Efeito Estufa (IGEE)	1.500.000	IMC
15	Estrutura de Gestão do Projeto	5.580.000	SEPLAN
Total		97.814.173	

Estratégia e resultados esperados



Situação financeira e prazos

Valores em: Unidades

Subcrédit o	Valor Contratado	Valor Liberad o	Valor a Liberar	Prazo de Utilização	Data da Última Liberaçã o	Prazo de Execução
EST-AC PPCDQ	R\$ 97.814.173,0 0	R\$ 0,00	R\$ 97.814.173,0 0	11/04/202 7	-	11/04/202 8
Total	R\$ 97.814.173,0 0	R\$ 0,00	R\$ 97.814.173,0 0			

Fonte: Sistema OPERAÇÕES - Atualizado em 08/05/24 13:00

Procedimentos de acompanhamento

- Sistema de Acompanhamento de Operações do BNDES
 - Todo o acompanhamento do projeto será realizado por meio do Sistema.
 - O estado do Acre providenciará o cadastro das pessoas responsáveis pela inserção de informações no sistema.
- Funcionalidades do sistema
 - Prestação de contas financeira
 - Quadro de usos e fontes atualizado
 - Entrega de documentos (relatórios, produtos, listas de presença etc)
 - Gestão de pendências do projeto
 - Atualização do Quadro de Resultados
 - Solicitação de liberação de recursos
 - Solicitação de prorrogação de prazos de utilização e execução
 - Revisão de Quadro de Usos e fontes
 - Cadastro de contratos
- Relatório de desempenho
 - O relatório de desempenho (RED) é o documento pelo qual será relatada a execução física do projeto e o modelo será fornecido pelo BNDES à equipe do estado.
 - O relatório deverá ser apresentado anualmente, abrangendo 12 meses de execução contados a partir da data da primeira liberação de recursos, salvo em solicitação específica do BNDES. No primeiro ano o período abrangido pelo RED será de 09 meses, conforme exemplo da tabela a seguir (que considera o primeiro desembolso no dia 01/07/2024).

Desembolso 1	05/07/2024
RED 1	01/07/2024 a 30/06/2025
Prazo para envio do RED 1	31/07/2025
Desembolso 2	01/07/2025
RED 2	01/04/2025 a 31/03/2026
Prazo para envio do RED 2	30/04/2026
Desembolso 3	01/07/2026
RED 3	01/04/2026 a 31/03/2027
Prazo para envio do RED 3	30/04/2027
Desembolso 4	01/07/2027
RED 4	01/04/2027 a 31/03/2028
Prazo para envio do RED 4	30/04/2028

- Diretrizes de uso dos recursos

Adicionalmente às cláusulas do contrato, seguem diretrizes que nortearão a equipe do BNDES responsável pelo projeto:

- cada produto será entendido como uma ação estanque dentro projeto, com margem restrita para alterações frente ao planejado, sejam elas substituições de itens, ajustes de escopo ou criação de novas ações em função de mudanças de estratégia ou contratações de serviços frustradas.
- No caso de a totalidade dos recursos não ter sido integralmente liberada durante o prazo de utilização, o contrato prevê a possibilidade do cancelamento do respectivo saldo equivalente.
- Consta do contrato que as liberações de recursos para cada produto, a partir da segunda parcela, serão condicionadas à prestação de contas da execução apenas do respectivo produto. O objetivo é que eventuais atrasos na execução de um produto não impactem na execução de outros.
- O eventual saldo de recursos decorrente de valores efetivos menores que os orçados em quaisquer atividades não poderão ser utilizados em finalidade diversa à avaliada no período de análise ou remanejados entre produtos para suprir deficiências de orçamento dentre outras hipóteses.

Atividades aprovadas

Componente 1: Monitoramento e Controle

Este componente é constituído por três subcomponentes que abrangem as principais ações do projeto dirigidas à fiscalização e combate a crimes e infrações ambientais, bem como à prevenção e combate de incêndios florestais e queimadas não autorizadas.

Subcomponente 1.1 - Monitoramento

O objetivo central dos investimentos em monitoramento é a modernização de sistemas de detecção e prevenção de desmatamento e queimadas utilizados pelos órgãos competentes do Estado do Acre (sub-executores do projeto), bem como a aquisição de novos sistemas/equipamentos com esta finalidade e a integração desses sistemas com a base do cadastro Ambiental Rural (CAR).

Produto 1 - Integração dos sistemas estaduais de monitoramento, fiscalização e licenciamento

Objetivo			
Aprimorar o monitoramento e reduzir o tempo gasto na verificação da ocorrência de infrações de maneira a acionar os respectivos processos de fiscalização e repressão de forma tempestiva.			
Executor:	SEMA	Valor apoiado:	R\$ 6.377.640
Resultados esperados			
• Redução do tempo de detecção de infrações ambientais para acionamento dos órgãos de fiscalização e repressão			

- Os sistemas de monitoramento de imagens geram e enviam os alertas ambientais automaticamente às partes interessadas, uma vez parametrizados pelos especialistas, e são passíveis de customização de acordo com as necessidades dos usuários.

Atividades previstas

- Modernização da capacidade de monitoramento atual da UCEGEO e seus parceiros reunidos no CIGMA através da aquisição de um pacote de 11 produtos oferecidos pela plataforma *Planetscope Analytic*, da rede global de satélites, numa base de licenciamento de uso com assinatura anual e pagamento mensal. O período orçado no projeto compreende 36 meses;
- Contratação de serviços especializados de pessoa jurídica para apoiar as ações técnicas de monitoramento ambiental em geoprocessamento, programação e análise de dados geoespaciais, também por 36 meses. O suporte técnico consiste na contratação de uma empresa que disponibilizará especialistas em georreferenciamento que, durante o período do contrato, apoiarão a implementação do sistema e transferirão as capacidades técnicas para que, após a conclusão da implantação, as equipes do estado estejam aptas a operar e gerenciar o sistema;
- Aquisição de máquinas e equipamentos de informática, bem como licenças de softwares, com vistas à plena utilização dos sistemas supramencionados por parte da UCEGEO.

Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

- Quadro de usos

A lista de itens abaixo reúne a memória de cálculo dos gastos a serem realizados para o alcance dos resultados esperados e os preços e quantidades podem variar ao longo da execução.

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unidade	VlrUnit	VlrTotal
1.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de empresa para monitoramento de desmatamento para ações de comando e controle.	2	anos	943.000,00	1.886.000,00
1.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de imagens radar	1045	km2	90,00	94.050,00
1.3	LOGÍSTICA	Passagens aéreas	32	unid	2.500,00	80.000,00
1.4	RH DE TERCEIROS	Contratação serviços técnicos para suporte à Ucegeo.	36	meses	101.965,00	3.670.740,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unidade	VlrUnit	VlrTotal
1.5	OUTROS SERVIÇOS	Licenciamento de uso do software Arcgis online Professional	4	unid	21.250,00	85.000,00
1.6	OUTROS SERVIÇOS	Contratação empresas para prestação de serviços em cloud computing	1	unid	30.000,00	30.000,00
1.7	OUTROS SERVIÇOS	Contratação de empresas para licenciamento do Microsof 365	5	anos	3.000,00	15.000,00
1.8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Smart TV LED 50" 4K UHD Samsung UN50AU7700GXZD - Wifi, HDMI - Painele Ucegeo	6	unid	2.400,00	14.400,00
1.9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vídeo Wall 2x3 Usb Hdmi 6 Telas Monitores 4k 60hz - Painele Ucegeo	2	unid	3.600,00	7.200,00
1.10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ar Condicionado Split Hw Inverter Elgin Care 18.000 Btus Frio 220V	2	unid	2.956,00	5.912,00
1.11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Q/F Elgin Eco Inverter 220v	2	unid	5.169,00	10.338,00
1.12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Estação de trabalho individual/workstation	5	unid	50.000,00	250.000,00
1.13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Cadeira presidente	6	unid	2.500,00	15.000,00
1.14	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Servidor	1	unid	200.000,00	200.000,00
1.15	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Hd de Servidor	2	unid	4.500,00	9.000,00
1.16	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook básico	1	unid	5.000,00	5.000,00

Produto 2 - Automação e integração do sistema de apuração de infrações

Objetivo			
Desenvolvimento de um Sistema de Fiscalização e Gestão de Atos Autorizativos para o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).			
Executor:	IMAC	Valor apoiado (R\$):	2.197.200
Resultados esperados			
• Redução do tempo de autuação de infrações ambientais • Garantir a responsabilização pelos crimes e infrações administrativas ambientais ligados ao desmatamento e degradação florestal.			
Atividades previstas			
• <u>Módulo de Fiscalização Operacional</u>, formatado segundo os ditames da legislação vigente no Estado, que tenha a capacidade de registrar atos autorizativos, gerenciar dados de empreendimentos, verificar conformidade com regulamentos ambientais, gerar relatórios de fiscalização e automatizar os processos relacionados. • <u>Módulo de Fiscalização Mobile</u> - um aplicativo móvel que permita que os técnicos realizem a coleta de informações durante os procedimentos de			

fiscalização de forma eficiente e ágil, com capacidade de funcionar offline, coletar dados geoespaciais, capturar imagens e vídeos, registrar observações e sincronizar os dados com o sistema principal quando estiverem online. Este módulo possibilitará aos fiscais emitirem autos de infração de forma remota, tanto em ambiente online quanto offline.

- Treinamento da equipe própria do IMAC para utilização do sistema, bem como a aquisição de equipamentos de informática e de dispositivos *mobile*, com vistas à operacionalização do novo sistema proposto.

Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

- Quadro de Usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
2.1	CAPACITAÇÃO RH	Capacitação de Recursos Humanos	2	unid	150.000,00	300.000,00
2.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de serviços técnicos para operacionalização do módulo de fiscalização dentro dos moldes da legislação atual vigente;	1	unid	965.200,00	965.200,00
2.3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de serviços técnicos para desenvolvimento do Módulo de Fiscalização – Mobile	1	unid	650.000,00	650.000,00
2.4	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Dispositivo mobile para operação do sistemas	30	unid	6.000,00	180.000,00
2.5	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Impressora Portátil	20	unid	5.100,00	102.000,00

Produto 3 - Implantação de plataforma digital para gestão das UC's estaduais

Objetivo

Desenvolvimento do sistema de gestão das UCs estaduais do SEANP

Executor:	SEMA	Valor apoiado (R\$):	2.814.360
------------------	------	-----------------------------	-----------

Resultados esperados

- Sistema desenvolvido e implantado
- Equipe fortalecida

- Integração de sistemas

Atividades previstas

- Contratação de consultoria para o desenvolvimento do sistema de gestão das UCs estaduais do SEANP
- Serviço técnico especializado para dar suporte à equipe dedicada às Unidades de Conservação dentro da SEMA por um período de 24 meses. O suporte técnico consiste na contratação de serviços técnicos especializados para formação da equipe técnica multidisciplinar de especialistas, para o apoio ao Departamento de Unidades de Conservação - DEUC e na gestão da plataforma digital, na rotina de gestão e monitoramento das UC's.


Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

- Quadro de Usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
3.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de serviços técnicos especializados para dar suporte ao DUC	24	meses	101.965,00	2.447.160,00
3.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de serviços para desenvolvimento do painel das unidades de conservação SEANP	1	unid	300.000,00	300.000,00
3.3	LOGÍSTICA	Passagens aéreas - intercâmbio Estado do Tocantins	6		10.000,00	60.000,00
3.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Smart TV LED 50" 4K UHD Samsung UN50AU7700GXZD - Wifi, HDMI - Painel Ucegeo	3	unid	2.400,00	7.200,00

Desenho de integração dos sistemas integração CIGMA utilizados para ações de Gestão, Regularização e Monitoramento Ambiental



Sub-Componente 1.2 - Comando e Controle

Os investimentos em Comando e Controle estão concentrados nas rubricas de aquisição de Máquinas e Equipamentos Nacionais e Insumos, e se destinam basicamente ao (re)aparelhamento dos órgãos responsáveis pelo combate direto aos crimes ambientais, queimadas e incêndios florestais no território do Acre.

Produto 4 - Fortalecimento do Batalhão de Policiamento Ambiental

Objetivo				
Investimentos para implantar Pelotões de Policiamento Ambiental nas regionais Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre, aliado ao reaparelhamento do Batalhão de Policiamento Ambiental (Rio Branco) e do Pelotão de Policiamento Ambiental de Cruzeiro do Sul.				
Executor:	Batalhão Policiamento Ambiental (BPA)	de	Valor apoiado (R\$):	7.750.563
Resultados esperados				
• Pelotões de Policiamento Ambiental nas regionais Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre implantados • Batalhão de Policiamento Ambiental (Rio Branco) reaparelhado • Pelotão de Policiamento Ambiental de Cruzeiro do Sul reaparelhado • Agentes capacitados • Ampliação do número de operações				

Atividades previstas

- investimentos para implantar Pelotões de Policiamento Ambiental nas regionais Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre, aliado ao reaparelhamento do Batalhão de Policiamento Ambiental (Rio Branco) e do Pelotão de Policiamento Ambiental de Cruzeiro do Sul.
- ações de capacitação e reciclagem técnica e operacional do efetivo do BPA, bem como o Curso em Policiamento Ambiental para 10 agentes da força, além da logística envolvida nos treinamentos, representada por passagens aéreas.
- contratação de serviços necessários à operação do BPA, que vão desde a locação de caminhonetes caracterizadas, à manutenção da frota de veículos próprios do Batalhão, até a produção de cartilhas de Educação Ambiental para os treinamentos ministrados por eles para diversos órgãos públicos e privados em todo o Estado do Acre.
- Aquisição de equipamentos e insumos que abrange barcos, motores, veículos, quadriciclos, drones, mobiliário, EPI's e combustível para a ampliação das operações das Unidades Regionais espalhadas pelo Estado, conforme mencionado anteriormente.

Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

- Quadro de Usos

Com relação à listagem abaixo, principalmente no que diz respeito à rubrica "Equipamentos de uso individual, vislumbra-se que serão de difícil comprovação física e as evidências serão os processos licitatórios, atestes de entrega, fotografias ou outro mecanismo a ser acordado.

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
4.1	CAPACITAÇÃO RH	Capacidade Técnica e Operacional	360	unid	504,00	181.440,00
4.2	CAPACITAÇÃO RH	Curso em Policiamento Ambiental	10	unid	6.000,00	60.000,00
4.3	LOGÍSTICA	Passagens aéreas	48	unid	2.500,00	120.000,00
4.4	OUTROS SERVIÇOS	Manutenção de veículos	30	unid	20.000,00	600.000,00
4.5	OUTROS SERVIÇOS	Produção de Cartilhas de Educação Ambiental	1000	unid	25,00	25.000,00
4.6	OUTROS SERVIÇOS	Fornecimento e instalação de sistema CFTV	2	unid	7.000,00	14.000,00
4.7	OUTROS SERVIÇOS	Caminhonete caracterizada (Locação)	6	unid	384.000,00	2.304.000,00
4.8	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Capa para barcos com console	10		1.500,00	15.000,00
4.9	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Capota toldo para barcos	10		1.800,00	18.000,00
4.10	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Colete Salva Vidas	100		180,00	18.000,00
4.11	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Laço (Cambão)	20		545,00	10.900,00
4.12	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Luvas de raspas	60		21,00	1.260,00
4.13	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Pinção para captura de mamíferos	20		1.200,00	24.000,00
4.14	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Pinção para Serpentes e Répteis	20		483,00	9.660,00
4.15	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Rede Para captura de animais 240x240	20		450,00	9.000,00
4.16	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Caixa de Transporte de Animais	10		1.200,00	12.000,00
4.17	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Corda Estática (100m)	14		1.559,98	21.839,72
4.18	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Trena de 7 metros	60		28,00	1.680,00
4.19	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Conjunto de Fardamento completo	400		1.600,00	640.000,00
4.20	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Barraca de Camping	220		360,00	79.200,00
4.21	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Facões de 12"	220		155,00	34.100,00
4.22	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Lanterna Tática Recarregável	220		232,50	51.150,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
4.23	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Mochila de camping	220		290,00	63.800,00
4.24	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Mochila de Hidratação	220		250,00	55.000,00
4.25	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Redes Tática com mosquiteiro	220		430,00	94.600,00
4.26	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Saco de Dormir(Emergências)	220		32,00	7.040,00
4.27	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Faca de Selva	220		149,99	32.997,80
4.28	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Bolsa para transporte de materiais de primeiros socorros	20		295,00	5.900,00
4.29	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Óculos de Proteção Tático Militar Motocross	220		55,00	12.100,00
4.30	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Colete Tático	220		800,00	176.000,00
4.31	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Kit coldre	220		350,00	77.000,00
4.32	LOGÍSTICA	Diesel	100000		7,00	700.000,00
4.33	LOGÍSTICA	Gasolina	10000		5,90	59.000,00
4.34	DRONES	Drone - RPA (Aeronave Remotamente Pilotada)	6		30.000,00	180.000,00
4.35	DRONES	Baterias para RPA (Aeronave Remotamente Pilotada)	24		3.200,00	76.800,00
4.36	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Microscópio USB para identificação de madeira	10		600,00	6.000,00
4.37	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Escada Portátil Extensível	2		1.621,00	3.242,00
4.38	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Gerador de energia portátil	2		1.800,00	3.600,00
4.39	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Motosserra (Pequeno porte)	5		3.250,00	16.250,00
4.40	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Refletores para barco ou veículo	6		180,00	1.080,00
4.41	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ar Condicionado Portátil 10500 Btus	2		3.050,00	6.100,00
4.42	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ar Condicionado split hi wall 12.000btu/h	8		2.400,00	19.200,00
4.43	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ar Condicionado split hi wall 18.000btu/h	6		3.900,00	23.400,00
4.44	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Caixa Térmica 60 L	4		860,00	3.440,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
4.45	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Fogão Portátil	20		220,00	4.400,00
4.46	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Armário Alto com 02 portas	20		1.628,00	32.560,00
4.47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Mesa em L 1,80 x 1,80	20		1.826,00	36.520,00
4.48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Gaveteiro volante com duas gavetas e um gavetão	20		930,00	18.600,00
4.49	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Mesa estação de trabalho individual	10		1.200,00	12.000,00
4.50	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Cadeira executivo giratória	30		900,00	27.000,00
4.51	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Cadeira presidente	20		2.500,00	50.000,00
4.52	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Banco de Espera três lugares	8		943,00	7.544,00
4.53	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição de Software para processamento de imagens	2		35.000,00	70.000,00
4.54	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Tablet c/ capa robusta protetora	15		1.915,00	28.725,00
4.55	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Roteador Wifi	6		764,00	4.584,00
4.56	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Computador Intermediário	10	unid	6.000,00	60.000,00
4.57	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Nobreak	10		1.000,00	10.000,00
4.58	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook intermediário	5	unid	7.000,00	35.000,00
4.59	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Impressora Multifuncional	5		4.900,00	24.500,00
4.60	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Hd externo 1tb	5		350,00	1.750,00
4.61	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Projeto Multimídia - Data-show	4		2.900,00	11.600,00
4.62	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Embarcação Lancha de Patrulha Fluvial	1	unid	300.000,00	300.000,00
4.63	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Barco de Alumínio p/ 6 pessoas com comando	8	unid	15.000,00	120.000,00
4.64	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Motor de Popa 30 HP 2 tempos	6		20.500,00	123.000,00
4.65	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Motor de Popa 15 HP 2 tempos	4		16.000,00	64.000,00
4.66	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Motor de Popa 40 HP	2		36.000,00	72.000,00
4.67	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Carretinha Reboque p/ barco de 06 metros	8		8.000,00	64.000,00
4.68	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Quadrículo	6		50.000,00	300.000,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
4.69	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Veículo tipo Van (Educação Ambiental)	1		400.000,00	400.000,00

Produto 5 - Fortalecimento do patrulhamento aéreo e de fronteira (CIOPAER e GEFRON)

Objetivo

Investimentos em reaparelhamento, serviços de manutenção e insumos para viabilizar o fortalecimento do patrulhamento aéreo e de fronteira por parte das unidades CIOPAER E GEFRON da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) no combate aos crimes ambientais.

Executor:

SEJUSP
(CIOPAR E
GEFRON)

**Valor
(R\$):**

apoiado

8.434.000

Resultados esperados

- Ampliação do número de operações integradas – CIOPAER
- Número de militares com treinamento/reciclagem financiados pelo Projeto
- Ampliação do número de operações integradas – GEFRON

Atividades previstas

- CIOPAER - execução de 25 missões integradas com órgãos de comando e controle ambiental, com emprego de helicópteros em voos de reconhecimento, monitoramento, fiscalização, transportes de tropas, carga e de proteção à fauna, combate a incêndio florestal e combate ao desmatamento florestal.
- Para tanto, serão apoiados a aquisição de materiais permanentes e insumos logísticos indispensáveis para o emprego das ações ambientais, bem como treinamento de pilotos, operadores aerotáticos e servidores externos em operações aéreas.
- GEFRON - estruturação de 40 missões integradas, com atividades de patrulhamento ostensivo e repressivo, reconhecimento e monitoramento de áreas de difícil acesso no interior do estado. Também visam dar suporte e segurança nas ações dos órgãos de fiscalização ambiental, nas esferas federal, estadual e municipal, principalmente nos ambientes onde o policiamento convencional não dispõe dos recursos operacionais necessários e nem do treinamento adequado para atuar com o grau de segurança requerido

Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

- Quadro de Usos

Com relação à listagem abaixo, principalmente no que diz respeito à rubrica "Equipamentos de uso individual, vislumbra-se que serão de difícil comprovação física e as evidências serão os processos licitatórios, atestes de entrega, fotografias ou outro mecanismo a ser acordado.

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
5.1	CAPACITAÇÃO RH	Treinamento Emergência do Esquilo AS-350 em simulador	4	unid	40.000,00	160.000,00
5.2	CAPACITAÇÃO RH	Curso de IFR-teórico e prático	5	unid	19.000,00	95.000,00
5.3	CAPACITAÇÃO RH	Curso de Instrutor de Voo - INVH teórico e prático	2	unid	48.150,00	96.300,00
5.4	LOGÍSTICA	Passagens aéreas	96	unid	2.500,00	240.000,00
5.5	OUTROS SERVIÇOS	Manutenção aeronáutica	1	unid	2.345.400,00	2.345.400,00
5.7	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Colete Salva Vidas	24	unid	1.800,00	43.200,00
5.8	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Coturno/Bota	50	unid	400,00	20.000,00
5.9	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Gorro	50	unid	80,00	4.000,00
5.10	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Camisa Antichama Verde (sage Green)	100	unid	317,00	31.700,00
5.11	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Camiseta	100	unid	50,00	5.000,00
5.12	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Calça Tática (combate FR)	100	unid	739,00	73.900,00
5.13	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Conjunto de Fardamento completo	100	unid	2.900,00	290.000,00
5.14	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Poncho	50	unid	280,00	14.000,00
5.15	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Peças aeronáuticas	1	unid	1.295.000,00	1.295.000,00
5.16	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Barraca de Camping	50	unid	360,00	18.000,00
5.17	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Lanterna Tática Recarregável	50	unid	850,00	42.500,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
5.18	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Mochila de Viagem 120l	50	unid	650,00	32.500,00
5.19	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Rede de Selva Tática com Mosqueteiro	50	unid	250,00	12.500,00
5.20	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Saco de Dormir (Emergências)	50	unid	150,00	7.500,00
5.21	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Faca de Selva	50	unid	250,00	12.500,00
5.22	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Bolsa para transporte de materiais de primeiros socorros	10	unid	350,00	3.500,00
5.23	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Colete Tático em Cordura com modulares	50	unid	1.500,00	75.000,00
5.24	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Kit de Aph Tático	50	unid	1.500,00	75.000,00
5.25	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Mochila Tática 30L	50	unid	500,00	25.000,00
5.26	LOGÍSTICA	QAV _ Querosene de Aviação (unidade Litros)	100000	litros	11,50	1.150.000,00
5.27	LOGÍSTICA	Diesel	42857	litros	7,00	299.999,00
5.28	LOGÍSTICA	Gasolina	10085	litros	5,90	59.501,50
5.29	DRONES	Drone - RPA (Aeronave Remotamente Pilotada) com termal	2	unid	300.000,00	600.000,00
5.30	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Maca Envelope	3	unid	4.500,00	13.500,00
5.31	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	GPS Portatil garmin	5	unid	4.000,00	20.000,00
5.32	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Capota toldo para barcos	4	unid	1.800,00	7.200,00
5.33	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Gerador de energia portátil	2	unid	3.800,00	7.600,00
5.34	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Armário Alto 01 portas	8	unid	1.650,00	13.200,00
5.35	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Armário Alto 02 portas com prateleiras	8	unid	1.650,00	13.200,00
5.36	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Mesa em L 1,8x1,8	10	unid	1.820,00	18.200,00
5.37	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Mesa de estação de trabalho individual	8	unid	1.200,00	9.600,00
5.38	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Mesa de Madeira 2,5m - Rustica (Refeitório)	1	unid	5.000,00	5.000,00
5.39	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Cadeira Executivo Giratória	15	unid	900,00	13.500,00
5.40	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Embarcação Lancha de Patrulha Fluvial	4	unid	30.000,00	120.000,00
5.41	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Motor de Popa 40HP	4	unid	36.000,00	144.000,00
5.42	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Embarcação fluvial Blindada de Patrulha e Interceptação	1	unid	890.000,00	890.000,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
5.43	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Carretinha Reboque p/ barco de 06 metros	4	unid	8.000,00	32.000,00

Sub-Componente 1.3 – Corpo de Bombeiros (Combate e Prevenção a Incêndios Florestais)

Os investimentos no Fortalecimento ao combate às queimadas e aos incêndios florestais estão concentrados nas rubricas de aquisição de Máquinas e Equipamentos Nacionais e Insumos, e se destinam ao (re)aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Da mesma forma, o CBMAC atuará de forma preventiva junto a produtores rurais de projetos de assentamento e a representantes indígenas, com palestras e treinamentos específicos aplicando as técnicas de combate direto aos focos de calor e queimadas controladas.

Alunos de escolas públicas receberão palestras voltadas à prevenção e combate a queimadas urbanas e rurais e incêndios florestais. Estas ações estão representadas nos itens mostrados de forma resumida no quadro abaixo:

Executor	Produto	Equipamentos/Insumos	Objetivo	VALOR (R\$ MM)
CBMAC	6	ABTF, AT, ARF, Veículos, Motos, Ambulância, Drone, Materiais de Combate a Incêndio	Fortalecimento ao combate às queimadas e aos incêndios florestais	21,72

Produto 6 - Fortalecimento ao combate às queimadas e aos incêndios florestais

Objetivo			
Investimentos na reposição e complementação das máquinas e equipamentos e insumos necessários ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, nas suas cinco unidades regionais, quais sejam: Baixo Acre, Alto Acre, Tarauacá/Envira, Purus e Juruá.			
Executor:	CBMAC	Valor apoiado (R\$):	21.715.400
Resultados esperados			
- Reaparelhamento das regionais Baixo Acre, Alto Acre, Tarauacá/Envira, Purus e Juruá do CBMAC - Ampliação do número de operações - Número de capacitações de brigadas comunitárias			
Atividades previstas			

- Em relação ao enfrentamento dos incêndios florestais, os investimentos serão divididos da seguinte forma: cerca de R\$ 12 milhões serão destinados a seis veículos terrestres especiais para combate a incêndios, mais duas caminhonetes, duas motos e uma ambulância; outros equipamentos auxiliares; serviços de produção audiovisual aquisição de equipamentos de proteção individual para a tropa, da ordem de R\$ 6,4 milhões e; demais materiais de combate a incêndio no valor aproximado de R\$ 2,6 milhões.
- Está prevista, ainda, a capacitação das comunidades em ações de combate ao fogo e esclarecimentos a respeito da Legislação Ambiental em vigor. Para tanto, haverá produção de cartilhas para as capacitações de brigadas voltadas à prevenção e combate a incêndios florestais, em consonância com o recém-lançado Programa Nacional de Redução do Uso do Fogo (PRONAFOGO) do Ministério do Meio Ambiente.

Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

• Quadro de Usos

Com relação à listagem abaixo, principalmente no que diz respeito à rubrica "Equipamentos de uso individual, vislumbra-se que serão de difícil comprovação física e as evidências serão os processos licitatórios, atestes de entrega, fotografias ou outro mecanismo a ser acordado.

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
6.1	OUTROS SERVIÇOS	Produção de Cartilhas voltadas à prevenção e combate a incêndios florestais e a queimadas	3.000	unid	20,00	60.000,00
6.7	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Mascara com filtro	213	unid	398,99	84.984,87
6.20	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Bota de aproximação	420	unid	1.203,18	505.335,60
6.32	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	ABTF	5	unid	2.869.500,00	14.347.500,00
6.33	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	AT	2	unid	2.400.500,00	4.801.000,00
6.34	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	ARF (caminhonete)	6	unid	270.000,00	1.620.000,00
6.35	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Veículo leve (carro)	2	unid	108.290,00	216.580,00

Componente 2: Ordenamento Territorial

Este componente se refere ao conjunto de ações previstas no projeto para a melhoria do quadro fundiário do Acre, abrangendo desde a regularização/diminuição dos vazios fundiários, o fortalecimento da vigilância das Terras Indígenas, a informatização do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado e modernização do sistema de licenciamento ambiental.

Produto 7 – Modernização do sistema de licenciamento ambiental das atividades florestais

Objetivo			
Viabilização da implantação do novo sistema de licenciamento ambiental das atividades florestais por meio de investimento na infra estrutura de hardware necessária para tal.			
Executor:	IMAC	Valor apoiado (R\$):	3.971.070
Resultados esperados			
• Redução de pelo menos 50% nos prazos de concessão de licenças ambientais no Estado, estimados atualmente entre 120 e 150 dias. • Tornar o processo de concessão das licenças mais transparente para a sociedade. • Equipe fortalecida. • Integração de sistemas.			
Atividades previstas			
• Aquisição de hardware hiperconvergente, servidores hiperconvergentes e unidades de armazenamento SSD; • Disponibilização de infraestrutura da sala de servidor, sistema de energia e UPS, sistemas de resfriamento, segurança física, racks e estrutura de montagem; • Aquisição de 10 drones para auxílio às atividades do IMAC; • Aquisição de softwares e licenças específicos (software de gerenciamento hiperconvergente: licenças de software hiperconvergente e licenças de virtualização); • Treinamento da equipe do IMAC nestas novas ferramentas.			
Quadro de Resultados			
Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas			

- Quadro de Usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
7.1	CAPACITAÇÃO RH	Capacitação de Recursos Humanos	2	unid	150.000,00	300.000,00
7.2	CAPACITAÇÃO RH	Equipe Técnica Qualificada (anual): Certificações e Treinamento.	1	unid	75.000,00	75.000,00
7.3	DRONES	Aeronave Teleguiada	10	unid	30.000,00	300.000,00
7.4	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Computador Avançado	60	unid	12.225,00	733.500,00
7.5	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook Avançado	20	unid	9.000,00	180.000,00
7.6	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Nobreak Senoidal 600VA	29	unid	4.810,00	139.490,00
7.7	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	UPS de alta capacidade e confiabilidade para garantir a continuidade de sua operação em caso de quedas de energia ou picos de tensão na rede elétrica.(6000VA)	4	unid	18.655,00	74.620,00
7.8	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Material de informática (Periféricos, Suprimentos)	1	unid	96.000,00	96.000,00
7.9	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Ativos de redes (Infraestrutura de rede, equipamentos de gerenciamento, Firewalls, Switches, Roteadores)	1	unid	88.560,00	88.560,00
7.10	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Starlink Internet Service	1	unid	208.900,00	208.900,00
7.11	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Hardware Hiperconvergente: Servidores Hiperconvergentes e Unidades de Armazenamento SSD.	1	unid	540.000,00	540.000,00
7.12	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Capacidade de Escalabilidade: Servidores Adicionais.	1	unid	240.000,00	240.000,00
7.13	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Conexões de Rede de Alta Velocidade: Switches e Adaptadores de Rede de Alta Velocidade.	1	unid	75.000,00	75.000,00
7.14	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Infraestrutura da Sala de Servidor: Sistema de energia e UPS, Sistemas de Resfriamento, Segurança Física e Racks e Estrutura de Montagem.	1	unid	500.000,00	500.000,00
7.15	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Software de Gerenciamento Hiperconvergente: Licenças de Software Hiperconvergente e Licenças de Virtualização.	1	unid	270.000,00	270.000,00
7.16	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Plano de Backup e Recuperação de Desastres: Software de Backup, Hardware de Backup e Licenças de Backup	1	unid	150.000,00	150.000,00

Produto 8 – Atualização e execução dos planos de vigilância das Terras indígenas do Acre

Objetivo

Continuidade das ações de instrumentalização e capacitação de indígenas nas temáticas voltadas à proteção territorial, já apoiadas no âmbito do projeto “Valorização do Ativo Ambiental Florestal” (VAAF), via formação de 78 agentes agroflorestais indígenas das 34 terras indígenas do estado, nos seguintes eixos: governança territorial; monitoramento e vigilância territorial; manejo e uso do fogo e; discussões voltadas às relações com o entorno.

Executor:	SEPI	Valor apoiado (R\$):	3.800.200
------------------	------	-----------------------------	-----------

Resultados esperados

- Implantação de planos de vigilância elaborados pelos indígenas.
- Fortalecimento do combate a incêndios florestais e das atividades de vigilância das 34 Terras Indígenas do Acre.
- Publicação com os resultados e lições aprendidas dessa iniciativa associada ao material de consulta utilizado para as capacitações.

Atividades previstas

- Formação de 78 novos agentes agroflorestais indígenas;
- Desenvolvimento de uma plataforma digital de monitoramento de ameaças e invasões às Terras Indígenas;
- Realização de 8 seminários estaduais e 4 oficinas em Terras Indígenas, com o respectivo custeio dos insumos necessários (combustível e kits de combate a incêndio/atividades de vigilância;
- Fornecimento de equipamentos para as atividades (34 barcos de alumínio motorizados, 80 notebooks e 80 tablets).

Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

Objetivo: 3.2 - Áreas protegidas com infraestrutura, proteção territorial e gestão consolidada

Objetivo: 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

- Quadro de Usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
8.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Plataforma de monitoramento das ameaças e invasões nas Terras Indígenas do Estado do Acre	1	unid	400.000,00	400.000,00
8.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Oficinas em terras indígenas	8	unid	70.000,00	560.000,00
8.3	OUTROS SERVIÇOS	Seminários estaduais	4	unid	200.000,00	800.000,00
8.4	OUTROS SERVIÇOS	Diagramação	1	unid	75.000,00	75.000,00
8.5	OUTROS SERVIÇOS	Impressão	2500	kit	80,00	200.000,00
8.6	LOGÍSTICA	Combustível (gasolina) para atividades de vigilância	31200	unid	7,00	218.400,00
8.7	LOGÍSTICA	Combustível para deslocamentos para as oficinas	6000	Lts	7,00	42.000,00
8.8	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Kit de combate à incêndios florestais	80	unid	600,00	48.000,00
8.9	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Kit de ferramentas para atividades de vigilância	78	unid	600,00	46.800,00
8.10	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook básico	80	unid	5.000,00	400.000,00
8.11	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Tablet	80	unid	2.000,00	160.000,00
8.12	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Barco de alumínio motorizado	34	unid	25.000,00	850.000,00

Produto 9 – Realização do geocadastro para fins de regularização fundiária

Objetivo			
Elaboração de geocadastros de áreas sem identificação de propriedade e de uso (identificação, cadastro e georreferenciamento do perímetro dos imóveis com conflitos solucionados) em, aproximadamente, 7.000 imóveis nas regiões do Purus, Tarauacá-Envira e Juruá, no período de 2024 a 2027.			
Executor:	ITERACRE	Valor apoiado (R\$):	8.454.800
Resultados esperados			
• Avanço na destinação dos vazios fundiários no Estado, estimados em 900.000 hectares, segundo estudos recentes do ITERACRE. • Agilização do processo de regularização fundiária das propriedades atendidas. • Responsabilização pelos desmatamentos irregulares identificados.			

- Viabilização de condições para uma série de ações de fomento a alternativas econômicas ao desmatamento (como, por exemplo, o acesso ao crédito, o licenciamento ambiental, etc.).

Atividades previstas

- Contratação de serviços de georreferenciamento e cadastro nas áreas de indefinição fundiárias apontados pelo CAR (3.976 km);
- Aquisição de veículos, barcos e equipamentos específicos para georreferenciamento (receptores GNSS RTK L1 e L2 com coletora);
- Aquisição de um pacote de insumos para as atividades do projeto, tais como combustível, manutenção de veículos, acessórios para uso em campo e materiais de escritório e de informática.

Quadro de Resultados

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

Objetivo: 3.3 - Áreas de terras com situação fundiária regular ampliadas

Objetivo: 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

• Quadro de Usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
9.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de serviço de georreferenciamento e cadastro nas áreas de indefinição fundiárias apontados pelo CAR	3.796	km2	1.550,00	5.883.800,00
9.2	OUTROS SERVIÇOS	Contratação de serviços gráficos e designer	1	unid	250.000,00	250.000,00
9.3	EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	Material e insumos de campo (corda, terçado, lona, galões, etc)	1		16.000,00	16.000,00
9.4	LOGÍSTICA	Combustível tipo Diesel para execução das atividades de campo	100.000	lt	7,00	700.000,00
9.5	LOGÍSTICA	Combustível tipo Gasolina para execução das atividades de campo	50.000	lt	5,90	295.000,00
9.6	LOGÍSTICA	Passagens aéreas	20	unid	2.500,00	50.000,00
9.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de expediente	1		85.000,00	85.000,00
9.8	OUTROS SERVIÇOS	Manutenção de Veículos com reposição de peças	1	unid	200.000,00	200.000,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
9.9	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Material de informática (periféricos)	1		15.000,00	15.000,00
9.10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Aquisição de Receptores GNSS RTK L1 e L2 com coletora	1	unid	130.000,00	130.000,00
9.11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Aquisição de Estação Total	1	unid	100.000,00	100.000,00
9.12	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Veículo Pick-up; Zero Quilômetro; Ano 2023 ou superior, para 05 (cinco) ocupantes, cabine dupla,	2	unid	300.000,00	600.000,00
9.13	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Barco tipo voadeira de 6 metros + motor HP 40	2	unid	30.000,00	60.000,00
9.14	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Barco com motor de rabeta de 6 metros + motor de 13 HP	2		35.000,00	70.000,00

Produto 10 – Modernização da base de dados fundiária do estado do Acre

Objetivo			
Investimentos no aprimoramento e na integração dos sistemas de informação fundiária do estado (SITACRE) e de outros parceiros tais como INCRA/AC, SERFAL-DF (Programa Terra Legal) e SPU.			
Executor:	ITERACRE	Valor apoiado (R\$):	4.647.600
Resultados esperados			
- Modernização e integração de sistemas para monitoramento ambiental e fundiário do Acre. - Atualização da base de dados fundiários do Estado.			
Atividades previstas			
- Contratação de consultoria para atualização do SITACRE (Customização da ferramenta SIGEF-Destinação) e integração a outros sistemas (R\$ 3,5 milhões); - Fortalecimento da equipe do ITERACRE; - Aquisição de equipamentos de TI para a modernização (R\$ 1,05 milhão).			
Quadro de Resultados			
Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas			
Objetivo: 3.3 - Áreas de terras com situação fundiária regular ampliadas			

Objetivo: 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

- Quadro de Usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
10.1	CAPACITAÇÃO RH	Capacitação equipe ITERACRE para utilização do sistema SITACRE atualizado	1	unid	40.000,00	40.000,00
10.2	CAPACITAÇÃO RH	Oficinas troca de informações e divulgação dos resultados (alinhamento para funcionamento e ajustes) com parceiros	2	unid	10.000,00	20.000,00
10.3	CAPACITAÇÃO RH	Capacitação equipe técnica ITERACRE – DataGeosis	8	unid	5.000,00	40.000,00
10.4	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de empresa para fornecimento de software (produto) para regularização fundiária. ²	1	unid	3.500.000,00	3.500.000,00
10.5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Aquisição de Drones - Remotely Piloted Aircraft (Aeronaves Remotamente Pilotadas) e seus complementos (baterias, hub, hélices, cabos, cartões, etc)	2	unid	60.000,00	120.000,00
10.6	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição de licença de Software - DataGeosis	8	unid	3.500,00	28.000,00
10.7	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição Software “PIX4Dmapper” com licença vitalícia de fotogrametria digital, para o processamento de imagens obtidas por RPA-Remotely Piloted Aircraft (Aeronaves Remotamente Pilotadas).	2	unid	40.000,00	80.000,00
10.8	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição de Servidor de processamento de dados	1	unid	130.000,00	130.000,00
10.9	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição de STORAGE para armazenamento de dados no servidor	1	unid	20.000,00	20.000,00
10.10	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição de HD de 04TB para armazenamento de dados no servidor	20	unid	1.500,00	30.000,00
10.11	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição de nobreak para servidor	2	unid	10.000,00	20.000,00
10.12	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Computador Intermediário	20	unid	12.000,00	240.000,00

² A redação original da proposta era: “Contratação consultoria para atualização SITACRE (Customização da ferramenta SIGEF-Destinação) e criação do mecanismo de disponibilização de informações fundiárias no site do ITERACRE, Integração com a base do SICAR e Gravação e leitura de dados na base cartográfica do SIG CAR”. No entanto, o ITEACRE solicitou a alteração da redação para adequação ao objeto do contrato.

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
10.13	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Nobreaks	2	unid	800,00	1.600,00
10.14	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Computadores workstation (Estação de Trabalho Avançada)	2	unid	100.000,00	200.000,00
10.15	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook avançado	5	unid	12.000,00	60.000,00
10.16	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Locação de 5 impressoras multifuncionais monocromática A4	5		21.600,00	108.000,00
10.17	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Aquisição de Licença Windows Server atualizado Data Center	1		10.000,00	10.000,00

Produto 11 – Atualização e integração do “ZEE VIVO” a outras plataformas do estado do Acre

Objetivo			
Revisão do Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, por meio da implementação de uma plataforma tecnológica do ZEE-AC (ZEE Vivo).			
Executor:	SEMA	Valor apoiado (R\$):	2.781.340
Resultados esperados			
- Modernização e maior abrangência do Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, visando manter a sua função orientadora do conjunto de políticas públicas com incidência territorial no Estado. - Fortalecimento das estratégias de gestão territorial por meio da atualização permanente dos dados cartográficos do Estado. - Integração e interoperabilidade dos vários sistemas de informação de caráter territorial no âmbito do Componente Ordenamento Territorial.			
Atividades previstas			
- Contratação de consultoria especializada para criação da Plataforma do ZEE, incluindo a disponibilização de pessoal técnico e de apoio por 18 meses; - Aquisição de uma caminhonete, computadores e insumos para os serviços (R\$ 1,48 milhão).			
Quadro de Resultados			

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

Objetivo: 3.4 - Áreas de terras com organização do território definida através do zoneamento ecológico-econômico (ZEE) ampliadas

Objetivo: 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

- Quadro de Usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
11.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de Consultoria especializada para criação da Plataforma do ZEE por 18 meses	1	unid	270.000,00	270.000,00
11.2	RECURSOS HUMANOS DE TERCEIROS	Contratação de Empresa especializada para disponibilização de pessoal técnico e de apoio por 18 meses	18	meses	57.000,00	1.026.000,00
11.3	LOGÍSTICA	Aquisição de derivados de petróleo (combustível)	50120		7,00	350.840,00
11.4	LOGÍSTICA	Passagens Aéreas	35		2.500,00	87.500,00
11.5	OUTROS SERVIÇOS	Banner	50	unid	120,00	6.000,00
11.6	OUTROS SERVIÇOS	Outdoor	20	unid	4.000,00	80.000,00
11.7	OUTROS SERVIÇOS	Impressão A0	80	unid	150,00	12.000,00
11.8	OUTROS SERVIÇOS	Adesivos	1000	unid	20,00	20.000,00
11.9	OUTROS SERVIÇOS	Impressão do Documento Síntese (revisão, edição, impressão)	200	unid	500,00	100.000,00
11.10	OUTROS SERVIÇOS	Mapas Temáticos (revisão, edição, impressão)	800	unid	150,00	120.000,00
11.11	OUTROS SERVIÇOS	Mapa de Subsídios a gestão territorial (revisão, edição, impressão)	500	unid	160,00	80.000,00
11.12	OUTROS SERVIÇOS	Mapas didáticos	1600	unid	150,00	240.000,00
11.13	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook Intermediário	8	unid	6.000,00	48.000,00
11.14	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook avançado	4	unid	9.000,00	36.000,00
11.15	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	HD externo	10		500,00	5.000,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
11.16	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	Veículos tipo caminhonete	1	unid	300.000,00	300.000,00

Componente 3: Produção Sustentável

Este Componente está diretamente relacionado ao apoio financeiro a projetos voltados à regularização ambiental e à promoção de atividades produtivas sustentáveis em assentamentos da reforma agrária na Amazônia Legal.

Produto 12 – Elaboração e implantação de Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADAS

Objetivo			
Promover ações direcionadas ao avanço na implementação e monitoramento do Programa de Recuperação Ambiental (PRA) do estado, mediante um referencial metodológico para a recuperação de passivos ambientais, que será testado em seis projetos de assentamento de diferentes modalidades nas Regionais do Alto e Baixo Acre (PDS Walter Acer, PA Figueira, PA Barro Alto, PA Moreno Maia, PAE Remanso e PDS Pirã de Rã).			
Executor:	SEAGRI	Valor apoiado (R\$):	17.290.000
Resultados esperados			
• Modernização das técnicas de manejo florestal, extrativismo e de estabelecimento de cadeias agroflorestais nos projetos de assentamento rural existentes no Acre. • Desenvolvimento de diferentes tipologias de PRADAS de acordo com as características de cada região do Estado. • Conscientização dos assentados e pequenos produtores rurais quanto às alternativas econômicas proporcionadas pela preservação ambiental.			
Atividades previstas			
• Testar a viabilidade da aplicação de tecnologias sustentáveis agroflorestais economicamente rentáveis na restauração de passivos florestais, como roçados sustentáveis, sistemas agroflorestais, sistemas de Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF), florestas plantadas ou regeneração natural. • Serviços de elaboração de PRADAS, monitoramento e avaliação das ações para 500 famílias; • Empresa para implementação dos PRADAS (ações de recuperação ambiental em 300 ha.); • Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para 500 famílias;			

- Serviços de mecanização (estoca e gradagem) - 800 ha.;
- Programa de sensibilização, capacitação e acompanhamento em campo por meio de visitas e reuniões para 250 pessoas;
- Implantação de Sistema Fotovoltaico em 10 comunidades
- contratação de profissionais como programadores e/ou desenvolvedores de software e mobile para a melhoria do Sistema de Informações Agrícolas do ACRE – SIAGRO.

Quadro de Resultados

Objetivo: 1.4 - Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica

Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas

Objetivo: 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

- Quadro de usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
12.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de Empresa para Implementação do PRA	300	ha	20.000,00	6.000.000,00
12.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de serviços: 400 ha (1 ha/família). Atividade de destoca e gradagem	800	ha	4.750,00	3.800.000,00
12.3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para atender 500 famílias de agricultores por 36 meses	500	unid	8.500,00	4.250.000,00
12.4	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Implantar um programa de sensibilização e capacitação, e acompanhar, em campo, a execução do projeto através de visitas e reuniões	250	unid	1.280,00	320.000,00
12.5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Monitoramento, avaliação das ações e elaboração de PRADAS	500	unid	2.250,00	1.125.000,00
12.5.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1	unid	1.000.000,00	1.000.000,00
12.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Bobina de lona plástica transparente	100	unid	2.810,00	281.000,00

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
		(6m x 100m) – Filme UV de 150 micra				
12.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Sementrs de Hortaliças	300	unid	380,00	114.000,00
12.8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Implantação de Sistema Fotovoltáico	10	sistema	40.000,00	400.000,00

Produto 13 - Monitoramento dos Projetos de Recomposição de Áreas – PRAs

Objetivo			
Realizar o acompanhamento das ações descritas a serem desenvolvidas pela SEAGRI no âmbito do PRA nas áreas selecionadas para os projetos de fomento de recuperação de áreas degradadas apoiados pelo Projeto.			
Executor:	SEMA	Valor apoiado (R\$):	500.000
Resultados esperados			
• Modernização das técnicas de manejo florestal, extrativismo e de estabelecimento de cadeias agroflorestais nos projetos de assentamento rural existentes no Acre. • Desenvolvimento de diferentes tipologias de PRADAS de acordo com as características de cada região do Estado. • Conscientização dos assentados e pequenos produtores rurais quanto às alternativas econômicas proporcionadas pela preservação ambiental.			
Atividades previstas			
• Suporte de mão de obra especializada para o monitoramento técnico das propriedades selecionadas para receberem a implementação dos PRADAS no âmbito do Produto 12, por 18 meses; • Contratação de empresa para a realização de 4 oficinas para monitoramento da implementação dos PRADA`s com Sistemas Agroflorestais junto aos produtores selecionados pelo Programa; • Aquisição de Notebooks e Celulares para monitoração dos PRAs por meio de Drones			
Quadro de Resultados			
Objetivo: 2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas			
Objetivo 2.2 - Acesso ampliado dos produtores rurais à regularização ambiental de suas propriedades			

Objetivo: 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

- Quadro de usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
13.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Oficinas para monitoramento da implementação dos PRADA`s com produtores selecionados Projetos de Fomento de Recomposição Florestal com SAFs	4	unid	20.000,00	80.000,00
13.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica para apoio no monitoramento técnico do Programa de Regularização Ambiental -PRA	18	unid	20.000,00	360.000,00
13.3	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Celulares para o monitoramento	2	unid	10.000,00	20.000,00
13.4	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Notebook Avançado	4	unid	10.000,00	40.000,00

Componente 4: Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (IGEE)

Este Componente, de um único Produto, se destina ao Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais – IMC, que trabalhará na atualização do Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (IGEE) do Estado do Acre estratificado pelos principais setores de produção (período base 2018 a 2022). O último inventário de emissões de GEE do Acre foi publicado em 2022, referente ao ano de 2016.

Produto 14 - Atualização Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (IGEE)

Objetivo			
Elaboração de atualização do Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (IGEE) do Estado do Acre para o período base 2018 a 2022.			
Executor:	IMC	Valor apoiado (R\$):	1.500.000
Resultados esperados			
• Disponibilizar ferramenta atualizada para acompanhar o progresso das fontes mais significativas de emissões e identificar áreas que necessitam de maior atenção, com vistas à sua mitigação. • Aumento do potencial para gerar resultados futuros em termos de captação de recursos de créditos de carbono, de forma a agregar mais uma			

fonte de recursos perene para o financiamento às políticas ambientais do Estado do Acre.

Atividades previstas

- Desenvolver protocolos e procedimentos para a coleta de dados e informações para subsidiar a atualização periódica do IGEE pelos servidores do IMC;
- Ministrando uma capacitação/formação para a equipe técnica do IMC;
- Disseminar as informações do IGEE do Estado do Acre através de reuniões com os principais setores que contribuem com as emissões.

Quadro de Resultados

Objetivo: 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

Objetivo 4.2 - Instrumentos econômicos voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial desenvolvidos, difundidos e utilizados

- Quadro de usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
14.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Atualização do Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (IGEE) dos principais setores de produção, (período 2018 a 2022), desenvolvimento de protocolos e procedimentos, manual de operação para atualização do IGEE, realização de capacitação dos servidores do IMC, reuniões de socialização dos resultados	1	unid	1.400.000,00	1.400.000,00
14.2	OUTROS SERVIÇOS	Contratação de serviços gráficos de criação, impressão e reprografia.	5	unid	20.000,00	100.000,00

Componente 5: Estrutura de Gestão do Projeto

Produto 15 - Estrutura de Gestão

Objetivo

Contratar uma instituição para prestar serviços relativos à gestão do projeto, que assumirá a posição de Unidade Gestora do Projeto (UGP). A UGP será responsável por planejar, executar, acompanhar e avaliar o progresso do projeto, incluindo a prestação de contas e elaboração dos relatórios a serem encaminhados ao BNDES. Será composta por uma coordenação geral, uma gerência administrativo-financeira e uma gerência técnica. Também está prevista a contratação de consultorias especializadas (técnica, administrativa/financeira; de monitoramento e avaliação, coordenação geral) e auditorias.

Executor:	SEPLAN	Valor apoiado (R\$):	5.580.000
Resultados esperados			
• Manutenção da prática adotada pelo Governo do Estado do Acre em outros projetos com organismos multilaterais que, segundo seus gestores, tem apresentado bons resultados. • Aprimoramento de mecanismos que assegurem a execução dos projetos relevantes para o Estado dentro dos prazos estipulados pelos financiadores. • Fortalecimento dos quadros técnicos de Planejamento do Estado do Acre.			
Atividades previstas			
• Criação de uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), que será assumida por uma instituição a ser contratada para prestar serviços relativos à gestão do projeto, cujas principais atribuições serão: • Planejar, executar, acompanhar e avaliar o progresso do projeto, incluindo a prestação de contas e elaboração dos relatórios a serem encaminhados ao BNDES. • Desenvolver as atividades descritas em detalhe no item 6.1.3 do MANUAL OPERATIVO DO PROJETO - MOP, sob supervisão permanente da SEPLAN e da SEMA. • Nomeação formal de um Grupo Operacional Transitório (GOT), composto por funcionários do próprio Estado, até a contratação da UGP, para dar início às atividades de coordenação do projeto.			
Quadro de Resultados: Não há indicador previsto			

- Quadro de usos

Item	RUBRICA	ITEM DE USO	Qtde.	Unid.	Vlr Unit	Vlr Total
15.1	CAPACITAÇÃO RH	Formação em Gerenciamento de Projetos	5	unid	20.000,00	100.000,00
15.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Consultoria especializada	1	unid	4.160.000,00	4.160.000,00
15.3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Auditorias	4	unid	330.000,00	1.320.000,00

Quadro de Usos e Fontes detalhado

Quadro de Usos e Fontes sintético

<i>USOS</i>					
<i>Item de Uso / Rubrica</i>	<i>Valor do Investimento na Aprovação</i>	<i>Valor do Investimento Atualizado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Valor a Realizar</i>	<i>Grau de Realização</i>
RUBRICAS FINANCIÁVEIS	97.814.173,00	97.814.173,00	0,00	97.814.173,00	0,00 %
Investimentos ambientais	97.814.173,00	97.814.173,00	0,00	97.814.173,00	0,00 %
Capacitação de Recursos Humanos	1.467.740,00	1.467.740,00	0,00	1.467.740,00	0,00 %
Drones	1.186.800,00	1.186.800,00	0,00	1.186.800,00	0,00 %
Equipamento de Uso Individual	13.155.700,00	13.155.700,00	0,00	13.155.700,00	0,00 %
Logística	4.512.240,00	4.512.240,00	0,00	4.512.240,00	0,00 %
Material de Escritório	486.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00 %
Máquinas e Equipamentos	967.750,00	967.750,00	0,00	967.750,00	0,00 %
Móveis e Utensílios	529.764,00	529.764,00	0,00	529.764,00	0,00 %
Outros Serviços	7.761.400,00	7.761.400,00	0,00	7.761.400,00	0,00 %
Recursos Humanos de Terceiros	4.696.740,00	4.696.740,00	0,00	4.696.740,00	0,00 %
Serviços Especializados	40.771.210,00	40.771.210,00	0,00	40.771.210,00	0,00 %
Tecnologia da Informação	5.709.829,00	5.709.829,00	0,00	5.709.829,00	0,00 %
Veículos e Embarcações	16.569.000,00	16.569.000,00	0,00	16.569.000,00	0,00 %
TOTAL	97.814.173,00	97.814.173,00	0,00	97.814.173,00	0,00 %

FONTES					
Fonte	Valor do Investimento na Aprovação	Valor do Investimento Atualizado	Valor Realizado	Valor a Realizar	Grau de Realização
Recursos Próprios ⁽¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
BNDES (Consolidado)	97.814.173,00	97.814.173,00	0,00	97.814.173,00	0,00 %
BNDES / Subcrédito 60791110001	97.814.173,00	97.814.173,00	0,00	97.814.173,00	0,00 %
Total	97.814.173,00	97.814.173,00	0,00	97.814.173,00	0,00 %

(1) O Valor Realizado em Recursos Próprios é o total do Valor Realizado do Quadro de Usos subtraídos os valores liberados dos subcréditos do BNDES e os valores realizados de Outras Fontes

(2) O Valor A Realizar em Recursos Próprios é o total do Valor A Realizar do Quadro de Usos subtraídos os valores a realizar dos subcréditos do BNDES e os valores a realizar de Outras Fontes

Fonte: Sistema ACOMPANHAMENTO DE OPERAÇÕES - Atualizado em 09/05/24 17:05

Quadro de Usos e Fontes detalhado

PRODUTO / INTERVENÇÃO / SUBEXECUTOR	Soma de Vlr Total
1-Integração dos sistemas estaduais de monitoramento e fiscalização (SEMA)	6.377.640,00
RECURSOS HUMANOS DE TERCEIROS	3.670.740,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.980.050,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	214.000,00
OUTROS SERVIÇOS	130.000,00
LOGÍSTICA	80.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.850,00
2-Automação e integração do sistema de apuração de infrações (IMAC)	2.197.200,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.615.200,00
CAPACITAÇÃO RH	300.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	282.000,00
3-Implantação de plataforma digital para gestão das UCs estaduais (SEMA)	2.814.360,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.747.160,00
LOGÍSTICA	60.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.200,00
4-Fortalecimento do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA)	7.750.562,52
OUTROS SERVIÇOS	2.943.000,00
EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	1.500.399,52
VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	1.443.000,00
LOGÍSTICA	879.000,00
DRONES	256.800,00

PRODUTO / INTERVENÇÃO / SUBEXECUTOR	Soma de Vlr Total
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	246.159,00
CAPACITAÇÃO RH	241.440,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.064,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.700,00
5-Fortalecimento do patrulhamento aéreo e de fronteira (SEJUSP)	8.434.000,50
OUTROS SERVIÇOS	2.345.400,00
EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	2.129.100,00
LOGÍSTICA	1.749.500,50
VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	1.186.000,00
DRONES	600.000,00
CAPACITAÇÃO RH	351.300,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.700,00
6-Fortalecimento ao combate às queimadas e aos incêndios florestais (CBMAC)	21.715.400,00
VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	20.985.080,00
EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	590.320,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00
7-Modernização do sistema de licenciamento ambiental das atividades florestais (IMAC)	3.971.070,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	3.296.070,00
CAPACITAÇÃO RH	375.000,00
DRONES	300.000,00
8-Atualização e execução dos planos de vigilância das Terras indígenas do Acre (SEPI)	3.800.200,00
OUTROS SERVIÇOS	1.075.000,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	960.000,00
VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	850.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	560.000,00
LOGÍSTICA	260.400,00
EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	94.800,00
9-Geocadastro para fins de regularização fundiária (ITERACRE)	8.454.800,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.883.800,00
LOGÍSTICA	1.045.000,00
VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	730.000,00
OUTROS SERVIÇOS	450.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85.000,00
EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL	16.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	15.000,00
10-Modernização da base de dados fundiária do estado (ITERACRE)	4.647.600,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.500.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	927.600,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.000,00
CAPACITAÇÃO RH	100.000,00
11-Atualização e integração do "ZEE VIVO" a outras plataformas do estado (SEMA)	2.781.340,00
RECURSOS HUMANOS DE TERCEIROS	1.026.000,00
OUTROS SERVIÇOS	658.000,00
LOGÍSTICA	438.340,00
VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	300.000,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	270.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	89.000,00
12-Elaboração e implantação dos PRADAs (SEAGRI)	17.290.000,00

PRODUTO / INTERVENÇÃO / SUBEXECUTOR	Soma de Vlr Total
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.495.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	395.000,00
13-Monitoramento de áreas do Programa de Regularização Ambiental - PRA/AC (SEMA)	500.000,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	440.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	60.000,00
14-Atualização do Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (IGEE)(IMC)	1.500.000,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.400.000,00
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00
15-Estrutura de Gestão do Projeto (SEPLAN)	5.580.000,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.480.000,00
CAPACITAÇÃO RH	100.000,00
Total Geral	97.814.173,02

Cronograma de Desembolso Financeiro

Situação	Data	Valor R\$	Situação	Data	Valor R\$
Programado	01/07/2024	49.646.477,00	Realizado	05/07/2024	21.410.888,00
Programado	01/07/2025	24.663.652,00			
Programado	01/07/2026	23.504.044,00			

Cronograma de Execução Física

PRODUTO/SERVIÇO	DURAÇÃO EM TRIMESTRES																TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	
P1 Integração dos sistemas estaduais de monitoramento, fiscalização e licenciamento																	9
P2 Automação e integração do sistema de apuração de infrações																	6
P3 Implantação de plataforma digital para gestão das UC'S estaduais																	7
P4 Fortalecimento do Batalhão de Policiamento Ambiental																	4

P5	Fortalecimento do patrulhamento aéreo e de fronteira																	7
P6	Fortalecimento ao combate às queimadas e aos incêndios florestais																	8
P7	Modernização do sistema de licenciamento ambiental das atividades florestais																	2
P8	Atualização e execução dos planos de vigilância das Terras indígenas do Acre																	16
P9	Geocadastro de áreas com conflito solucionado																	16
P10	Modernização da base de dados fundiária do estado do Acre																	4
P11	Atualização e integração do "ZEE VIVO" a outras plataformas do estado do Acre																	6
P12	Elaboração e implantação dos Projetos de Recomposição de Áreas – PRAs																	2
P13	Monitoramento de áreas do Programa de Regularização Ambiental - PRA/AC																	6
P14	Atualização Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (IGEE)																	16
P15	Estrutura de Gestão do Projeto																	16

Quadro de Resultados Indicadores

Este quadro de indicadores deverá ser apresentado a cada prestação de contas e será preenchido no Sistema de Acompanhamento de Operações do BNDES.

No Manual de Operações do Projeto (MOP), deverá constar a forma de consolidação dos indicadores, já que diversos indicadores são impactados por mais de um produto.

1.4 - Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica					Valor alocado: R\$8.290 mil	
Indicador	Valor realizado	Data realizado	Valor previsto	Data previsto	Realizado/Previsto	
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal - sistemas agroflorestais SAFs (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-	
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal com espécies nativas - condução da regeneração natural (hectares)	Não disponível	Não disponível	6.000	12/2027	-	
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal com espécies nativas - plantio, enriquecimento ou adensamento (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-	
Eficácia Eventos integradores para produção sustentável - seminários / oficinas realizados (nº de eventos)	Não disponível	Não disponível	20	12/2027	-	
Eficácia Infraestrutura para produção sustentável e recuperação de vegetação - viveiros / casas de semente / galpões implantada (nº de unidades)	Não disponível	Não disponível	0	12/2027	-	
Eficácia Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - produção sustentável (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	100	12/2027	-	
Eficácia Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	2.000	12/2027	-	
Efetividade Área recuperada em utilização para fins econômicos (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-	
Efetividade Área recuperada para fins de conservação ambiental e/ou regularização ambiental - regeneração em andamento (hectares)	Não disponível	Não disponível	6.000	12/2027	-	

2.1 - Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas				Valor alocado: R\$58.025 mil	
Indicador	Valor realizado	Data realizado	Valor previsto	Data previsto	Realizado/Previsto
Eficácia Ações de apoio pelo Corpo de Bombeiros Militar à fiscalização ambiental realizadas por outros órgãos estaduais e federais competentes (nº de ações de apoio)	Não disponível	Não disponível	180	12/2027	-
Eficácia Área mapeada com informações geoespaciais para fins de monitoramento e controle (hectares)	Não disponível	Não disponível	56.000	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ambiental ou tecnologias de monitoramento do desmatamento - mulheres (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	65	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ambiental ou tecnologias de monitoramento do desmatamento - total (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	155	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ambiental ou tecnologias de monitoramento do desmatamento - servidores públicos mulheres (nº de servidores mulheres)	Não disponível	Não disponível	250	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ambiental ou tecnologias de monitoramento do desmatamento - servidores públicos (nº de servidores)	Não disponível	Não disponível	920	12/2027	-
Eficácia Capacitação em prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas ou manejo integrado do fogo - servidores públicos (nº de servidores)	Não disponível	Não disponível	470	12/2027	-
Eficácia Capacitação em prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas ou manejo integrado do fogo - servidores públicos (nº de servidores mulheres)	Não disponível	Não disponível	124	12/2027	-
Eficácia Capacitação em técnicas de combate ao fogo para formação de brigadas civis - mulheres (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	84	12/2027	-
Eficácia Capacitação em técnicas de combate ao fogo para formação de brigadas civis - total (nº de pessoas)	Não disponível	Não disponível	1.000	12/2027	-
Eficácia Capacitação em técnicas de queimadas controladas e prevenção de incêndios florestais ou em técnicas alternativas ao uso do fogo - mulheres (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	175	12/2027	-
Eficácia Capacitação em técnicas de queimadas controladas e prevenção de incêndios florestais ou em técnicas alternativas ao uso do fogo - total (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	800	12/2027	-
Eficácia Equipamentos adquiridos para combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas - aeronave /caminhonete/embarcação /tanque-reboque/caminhão auto-tanque florestal (nº de equipamentos)	Não disponível	Não disponível	15	12/2027	-

Eficácia Equipamentos de transporte adquiridos para monitoramento, controle e regularização ambiental - embarcações / carros / caminhões / motocicletas (nº de equipamentos)	Não disponível	Não disponível	21	12/2027	-
Eficácia Horas de voo executadas em ações de fiscalização ou investigação e combate a crimes e infrações relacionados à dinâmica do desmatamento e degradação florestal (nº de horas)	Não disponível	Não disponível	536	12/2027	-
Eficácia Missões de fiscalização ambiental executadas (nº de missões)	Não disponível	Não disponível	340	12/2027	-
Eficácia Operações de combate a incêndios florestais ou queimadas não autorizadas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em parceria com órgãos federais (nº de operações conjuntas)	Não disponível	Não disponível	8	12/2027	-
Eficácia Operações de combate a incêndios florestais ou queimadas não autorizadas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em parceria com outros Corpos de Bombeiros Militares (nº de operações conjuntas)	Não disponível	Não disponível	16	12/2027	-
Eficácia Órgãos ambientais fortalecidos (nº de órgãos)	Não disponível	Não disponível	9	12/2027	-
Eficácia Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para monitoramento, controle ou regularização ambiental (nº de publicações)	Não disponível	Não disponível	304	12/2027	-
Eficácia Sistemas eletrônicos implantados, aprimorados e/ou integrados para fins de monitoramento e controle ambiental (nº de sistemas)	Não disponível	Não disponível	1	12/2027	-
Eficácia Veículos alugados para ações de fiscalização ambiental (nº de veículos)	Não disponível	Não disponível	6	12/2027	-
Efetividade Autos de infração lavrados por infrações contra a flora (nº de autos)	Não disponível	Não disponível	700	12/2027	-
Efetividade Focos de calor verificados pelo Corpo de Bombeiros mediante ida a campo (nº de focos de calor)	Não disponível	Não disponível	12.140	12/2027	-
Efetividade Incêndios florestais ou queimadas não autorizadas combatidos pelo Corpo de Bombeiros (nº de incêndios)	Não disponível	Não disponível	12.140	12/2027	-
Efetividade Indivíduos capacitados em técnicas de combate ao fogo para a formação de brigadas civis aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	120	12/2027	-
Efetividade Indivíduos capacitados em técnicas de queimadas controladas e prevenção de incêndios florestais ou em técnicas alternativas ao uso do fogo aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	800	12/2027	-
Efetividade Indivíduos capacitados em técnicas de queimadas controladas e prevenção de incêndios florestais ou em técnicas alternativas ao uso do fogo aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	160	12/2027	-

Efetividade Mulheres capacitadas em técnicas de combate ao fogo para a formação de brigadas civis aplicando os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	30	12/2027	-
Efetividade Multas aplicadas por infrações contra a flora (R\$ mil)	Não disponível	Não disponível	865.001.736	12/2027	-
Efetividade Organizações utilizando sistemas eletrônicos implantados e/ou integrados para fins de monitoramento e controle ambiental (nº de organizações)	Não disponível	Não disponível	5	12/2027	-

2.2 - Acesso ampliado dos produtores rurais à regularização ambiental de suas propriedades

Valor alocado: R\$9.000 mil

Indicador	Valor realizado	Data realizado	Valor previsto	Data previsto	Realizado/Previsto
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal - sistemas agroflorestais SAFs (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal com espécies nativas - condução da regeneração natural (hectares)	Não disponível	Não disponível	6.000	12/2027	-
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal com espécies nativas - plantio, enriquecimento ou adensamento (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-
Eficácia Área de imóveis com projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas (PRADA) elaborados (hectares)	Não disponível	Não disponível	50.000	12/2027	-
Eficácia Equipamentos de transporte adquiridos para monitoramento, controle e regularização ambiental - embarcações / carros / caminhões / motocicletas (nº de equipamentos)	Não disponível	Não disponível	21	12/2027	-
Eficácia Projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas (PRADA) elaborados (nº projetos)	Não disponível	Não disponível	450	12/2027	-
Eficácia Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para monitoramento, controle ou regularização ambiental (nº de publicações)	Não disponível	Não disponível	304	12/2027	-
Efetividade Área de imóveis com projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas (PRADA) aprovados pelo órgão ambiental (hectares)	Não disponível	Não disponível	50.000	12/2027	-
Efetividade Área recuperada em utilização para fins econômicos (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-
Efetividade Área recuperada para fins de conservação ambiental e/ou regularização ambiental - regeneração em andamento (hectares)	Não disponível	Não disponível	6.000	12/2027	-
Efetividade Projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas (PRADA) aprovados pelo órgão ambiental (nº de projetos)	Não disponível	Não disponível	450	12/2027	-

3.2 - Áreas protegidas com infraestrutura, proteção territorial e gestão consolidada				Valor alocado: R\$6.614 mil	
Indicador	Valor realizado	Data realizado	Valor previsto	Data previsto	Realizado/Previsto
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal - sistemas agroflorestais SAFs (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal com espécies nativas - condução da regeneração natural (hectares)	Não disponível	Não disponível	6.000	12/2027	-
Eficácia Área com ações concluídas de recuperação da cobertura vegetal com espécies nativas - plantio, enriquecimento ou adensamento (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-
Eficácia Área mapeada com informações geoespaciais para fins de ordenamento territorial (hectares)	Não disponível	Não disponível	90.000	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - indígenas (nº de indígenas)	Não disponível	Não disponível	78	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - mulheres (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	6	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos mulheres (nº de servidores mulheres)	Não disponível	Não disponível	20	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos (nº de servidores)	Não disponível	Não disponível	40	12/2027	-
Eficácia Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - total (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	100	12/2027	-
Eficácia Equipamentos de transporte adquiridos para ordenamento territorial - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos)	Não disponível	Não disponível	40	12/2027	-
Eficácia Eventos integradores para ordenamento territorial - seminários / oficinas realizados (nº de eventos)	Não disponível	Não disponível	11	12/2027	-
Eficácia Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indígenas)	Não disponível	Não disponível	78	12/2027	-
Eficácia Missões de vigilância territorial executadas (nº de missões)	Não disponível	Não disponível	92	12/2027	-
Eficácia Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - ordenamento territorial (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	14.000	12/2027	-
Eficácia Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para ordenamento territorial (nº de publicações)	Não disponível	Não disponível	6	12/2027	-
Eficácia Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	35.000	12/2027	-
Efetividade Área recuperada em utilização para fins econômicos (hectares)	Não disponível	Não disponível	300	12/2027	-

Efetividade Área recuperada para fins de conservação ambiental e/ou regularização ambiental - regeneração em andamento (hectares)	Não disponível	Não disponível	6.000	12/2027	-
Efetividade Indígenas capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de indígenas)	Não disponível	Não disponível	128	12/2027	-
Efetividade Indivíduos capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	25	12/2027	-
Efetividade Mulheres capacitadas para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	20	12/2027	-
Efetividade Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de servidores mulheres)	Não disponível	Não disponível	20	12/2027	-
Efetividade Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de servidores)	Não disponível	Não disponível	25	12/2027	-

3.3 - Áreas de terras com situação fundiária regular ampliadas

Valor alocado: R\$13.102 mil

Indicador	Valor realizado	Data realizado	Valor previsto	Data previsto	Realizado/Previsto
Eficácia Área de imóveis rurais com georreferenciamento realizado para fins de regularização fundiária (hectares)	Não disponível	Não disponível	360.000	12/2027	-
Eficácia Equipamentos de transporte adquiridos para ordenamento territorial - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos)	Não disponível	Não disponível	40	12/2027	-
Eficácia Eventos integradores para ordenamento territorial - seminários / oficinas realizados (nº de eventos)	Não disponível	Não disponível	11	12/2027	-
Eficácia Imóveis rurais com georreferenciamento realizado para fins de regularização fundiária (nº de imóveis)	Não disponível	Não disponível	7.000	12/2027	-
Eficácia Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indígenas)	Não disponível	Não disponível	78	12/2027	-
Eficácia Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - ordenamento territorial (nº de mulheres)	Não disponível	Não disponível	14.000	12/2027	-
Eficácia Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para ordenamento territorial (nº de publicações)	Não disponível	Não disponível	6	12/2027	-
Eficácia Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indivíduos)	Não disponível	Não disponível	35.000	12/2027	-

3.4 - Áreas de terras com organização do território definida através do zoneamento ecológico-econômico (ZEE) ampliadas
Valor alocado: R\$2.781 mil

Indicador	Valor realizado	Data realizado	Valor previsto	Data previsto	Realizado/Previsto
Eficácia Área mapeada com informações geoespaciais para fins de ordenamento territorial (hectares)	Não disponível	Não disponível	90.000	12/2027	-
Eficácia Banco de Dados Geográficos (BDG) estruturado e alimentado com as geoinformações utilizadas para elaboração do ZEE (nº de banco de dados)	Não disponível	Não disponível	1	12/2027	-
Eficácia Equipamentos de transporte adquiridos para ordenamento territorial - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos)	Não disponível	Não disponível	40	12/2027	-
Eficácia Estudos de planejamento e/ou diagnóstico e/ou prognóstico para a realização do ZEE (nº de estudos)	Não disponível	Não disponível	2	12/2027	-
Eficácia Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para ordenamento territorial (nº de publicações)	Não disponível	Não disponível	6	12/2027	-
Efetividade Área de terras com organização do território definida através do ZEE (hectares)	Não disponível	Não disponível	16.417.342	12/2027	-

Comentários:

Os indicadores com o tag BENEFICIÁRIO constam da Consulta Prévia apresentada pela SEPLAN, ou dos materiais complementares enviados pelas sub executoras participantes do Projeto.

Operação: 6079111
Fonte: Sistema OPERAÇÕES - Atualizado em 10/05/24 09:15

Contatos da Equipe Técnica Responsável - Beneficiária
Nome – email - Telefone

Alexandre de Souza Tostes – SEPLAN – Diretor - alexandre.tostes@ac.gov.br – (68) 99971-0502

Kelly Cristina Lacerda – SEPLAN - Secretária Adjunta - adm.kellylacerda@gmail.com - (68) 99215-2714

Marky Lowell Rodrigues de Brito – Diretor – markydbrito@gmail.com – (68) 99282-7399

Leandro Andre Knorst - Chefe do Departamento de Captação de Recursos DECAR – SEPLAN - leandro.knorst@gmail.com - (68) 98111-5890

Contato do Grupo de Acompanhamento do Projeto no BNDES

André Ferro dos Santos – Gerente - aferro@bndes.gov.br - 3747-6352

Cláudio Barbosa da Rocha – Engenheiro – claudio.barbosa@bndes.gov.br – 3747-8467