



## MODELO PLANO DE AÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		
<b>Título:</b> Reforma de Prédio Público		
<b>Órgão Executor:</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos	<b>Término (mês/ano):</b> 12/2025	
<b>Responsável pelas Informações:</b> Elias Oliveira de Amorim Junior	<b>Contato:</b> (68) 99240-0472	
<b>Título:</b> Diretor de Planejamento		
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA		
<b>Nº da Emenda:</b> 20.4479	<b>Ano:</b> 2024	<b>Nome do Parlamentar:</b> Pablo Bregense
2. VALOR DA EMENDA (TRANFERÊNCIA ESPECIAL)		
<b>Custeio (GND 3):</b> R\$ 44.000,00	<b>Investimento (GND 4):</b> R\$ 44.000,00	<b>Total:</b> R\$ 44.000,00
3. OUTRAS FONTES/CONTRAPARTIDA (se for o caso)		
<b>Custeio (GND 3):</b> R\$ 0,00	<b>Investimento (GND 4):</b> R\$ 0,00	<b>Total:</b> R\$ 0,00
4. VALOR GLOBAL DA AÇÃO/PROJETO		
<b>Custeio (GND 3):</b> R\$ 44.000,00		
<b>Custeio (GND 3):</b> R\$ 44.000,00	<b>Investimento (GND 4):</b> R\$ 44.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

---

### 5. Objeto

*Consiste na descrição, em apenas uma frase, do que se pretende entregar/alcançar a partir da execução do Projeto (produto final da parceria).*

Reforma de Prédio Público

### 6. Justificativa

*Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexó entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas.*

A necessidade de reforma do prédio público justifica-se pela deterioração de sua estrutura física, comprometendo a segurança, acessibilidade e funcionalidade do espaço. Com o investimento planejado, serão realizadas melhorias tanto estruturais quanto operacionais, proporcionando um ambiente adequado para o atendimento à população e o desenvolvimento das atividades institucionais.

Público Alvo e número de pessoas beneficiadas diretamente:

População em geral, usuários dos serviços públicos

### 7. Metodologia

*Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas.*

*Detalhar de que maneira foi/será a delimitação do público alvo e da área de atuação, as parcerias que serão firmadas, como serão desenvolvidas as ações etc.*

#### 1. Diagnóstico e Planejamento:

- Realização de inspeções técnicas no prédio para levantamento das necessidades de reforma.
- Definição das prioridades e elaboração do projeto técnico.
- Orçamento detalhado dos serviços e aquisição dos materiais necessários.

#### 2. Execução da Reforma:

- Início das atividades conforme o cronograma estabelecido.
- Realização dos serviços de manutenção, reparos estruturais, substituição de instalações elétricas e hidráulicas, e adequações de acessibilidade.
- Acompanhamento da execução por equipe técnica para garantir a qualidade dos serviços.

#### 3. Monitoramento e Avaliação:

- Supervisão contínua do progresso das obras.
- Avaliação da conformidade dos serviços executados com o projeto técnico.
- Ajustes necessários para garantir a efetividade da reforma e a entrega de um ambiente seguro e adequado.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

## 2. METAS E ATIVIDADES

*Descrição de metas a serem atingidas (Art.10, inciso III, do decreto 11.406/2024)*

<b>Meta*</b>	<b>Atividades**</b>	<b>Início***</b>	<b>Término***</b>	<b>Valor</b>	<b>Formas de verificação dos resultados****</b>
1. Reforma e ampliação de prédio público.	1.1 Diagnóstico e levantamento das necessidades de reforma. 1.2 Execução das obras de reparo e manutenção. 1.3 Instalação de melhorias estruturais e de acessibilidade.	10/2024	12/2025	44.000,00	Acompanhamento da execução dos serviços, avaliação dos impactos das melhorias realizadas, ajustes necessários para a conclusão eficaz do projeto.
	1.4 Aquisição de materiais. 1.5 Monitoramento e avaliação da execução do projeto.	10/2024	12/2025	44.000,00	Acompanhamento da execução dos serviços, avaliação dos impactos das melhorias realizadas, ajustes necessários para a conclusão eficaz do projeto.

*As metas deverão ser sempre quantificadas e são o conjunto de resultados que compõem o objeto.*

*\*\*As atividades são as ações realizadas para o alcance das metas.*

*\*\*\* O início e término deve indicar qual o mês de execução do projeto em que a atividade será executada (Ex.: mês1, mês 2, mês 3). Não colocar data.*

*\*\*\*\*As formas de verificação dos resultados são meios para atestar que as metas foram cumpridas (ex: lista de presenta, registros fotográficos, filmagens, recibos etc)*



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

## 2. PLANO DE APLICAÇÃO E DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Nº da Atividade	Natureza da Despesa (investimento ou custeio)	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
1.3	33.90.30	1. Material de Consumo	1	44.000,00	44.000,00
2.2	44.90.51	2. Obras e Instalações	1	44.000,00	44.000,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 44.000,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 44.000,00
TOTAL GERAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)	R\$ 88.000,00

Assinatura do Representante Legal

Plácido de Castro, 04 de outubro de 2024.